План текущего ремонта

по ж/д №29а, по ул. Краснофлотская в г.Пермь на 2016г.
	№
	Планируемые работы
	Сроки

выполнения


	Выполнение

	1
	Ремонт повреждённых участков фундаментов, отмосток, тротуаров, проездов, ограждений, продухов, входов в подвальное помещение.
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	2
	Ремонт конструктивных элементов МОП, восстановление частично или полностью повреждённых участков
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	3
	Прочистка наружной системы канализации с применением установки высокого давления
	Август-сентябрь
	ООО «Вариант»

ИП Сухарева



	4
	Прочистка и гидроизоляция приёмных воронок «ливневки»

на кровле дома
	Июль
	ООО «Вариант»

	5
	Ремонт сетей электроснабжения от ТП до Эл. щитовых  , ремонт установленного электротехнического оборудования
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	6
	Комплектация технического помещения в холле 1-го этажа с/техническим оборудованием
	Январь
	ООО «Вариант»



	7
	Размещение доски объявления и почтового ящика  в холле
	Январь
	ООО «Вариант»



	7
	Проведение всего комплекса ремонтных работ(в том числе гидравлических испытаний наружных и внутренних сетей теплоснабжения гидропневматическим способом при подготовке к отопительному сезону.
	Май-сентябрь

Согласование по опрессовке с ПСК
	ООО «Вариант»

ООО «ПСК»

	8
	Очистка внутренних отложений теплообменников систем отопления и ГВС с применением установки химической промывки
	Август
	ООО «Вариант»



	9
	Ревизия приборов  учёта теплоносителя и повторное освидетельствование (акт допуска в эксплуатацию).
	Июнь
	ООО «Вариант»

     ООО «ПСК»

	10
	Сдача в поверку и ремонт измерительных

приборов, замена неремонтопригодных (манометры, термометры).
	Май-июнь
	ООО «Вариант»

             ПЦСМ



	12
	Ремонт   систем отопления, водоснабжения и канализации, замена отдельных узлов и элементов вышедших из строя
	При установлении факта повреждения 
	ООО «Вариант»

	13
	Устройство козырька над входом в подвальное помещение
	Август-сентябрь
	ООО «Вариант»

	14
	Установка двух дополнительных светильников в холле 1-го этажа
	Октябрь
	ООО «Вариант»

	15
	Устройство покрытия против скольжения входной группы
	Сентябрь
	ООО «Вариант»


             Директор ООО «Вариант» _______________ Д.C. Бакуров
