                               План текущего ремонта

по ж/д №29а, по ул. Краснофлотская в г.Пермь на 2019г.
	№
	Планируемые работы
	Сроки

выполнения


	Выполнение

	1
	Ремонт повреждённых участков фундаментов, отмосток, тротуаров, проездов, ограждений, продухов, входов в подвальное помещение.
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	2
	Ремонт конструктивных элементов МОП, восстановление частично или полностью повреждённых участков
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	3
	Прочистка наружной системы канализации с применением установки высокого давления
	Август-сентябрь
	ООО «Вариант»

ИП Сухарева



	4
	Прочистка и гидроизоляция приёмных воронок «ливневки»

на кровле дома
	Июль
	ООО «Вариант»

	5
	Ремонт сетей электроснабжения от ТП до Эл. щитовых  , ремонт установленного электротехнического оборудования
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	6
	Ремонт циркуляционного насоса ГВС (замена крыльчатки).
	Апрель
	ООО «Вариант»

	7
	Модернизация циркуляционной системы ГВС в ИТП
	Май
	ООО «Вариант» 

	8
	Ремонт погружного насоса в камере интерфейсного оборудования
	Июль
	ООО «Вариант»

	9
	Проведение всего комплекса ремонтных работ(в том числе гидравлических испытаний наружных и внутренних сетей теплоснабжения гидропневматическим способом при подготовке к отопительному сезону.
	Май-сентябрь

(Согласование по опрессовке с ПСК)
	ООО «Вариант»

ПАО «Т Плюс»

	10
	Очистка внутренних отложений теплообменников систем отопления и ГВС с применением установки химической промывки
	Август
	ООО «Вариант»



	11
	Ревизия приборов  учёта теплоносителя и повторное освидетельствование (акт допуска в эксплуатацию).
	Июнь
	ООО «Вариант»

         ПАО «Т Плюс»

	12
	Сдача в поверку и ремонт измерительных

приборов, замена неремонтопригодных (манометры, термометры).
	Май-июнь
	ООО «Вариант»

             ПЦСМ



	13
	Ремонт cистем  водоснабжения и канализации, замена отдельных узлов и элементов вышедших из строя
	При установлении факта повреждения 
	ООО «Вариант»

	14
	Замена гильз термометров на вводном и распределительных узлах 
	август
	ООО «Вариант»

	15
	Ремонт межпанельных швов по
кв.№45

	август 
	ООО «Вариант»


	16
	Установка интерфейса на узел учета тепловой энергии в ИТП
	октябрь
	ООО «Вариант»

ПАО «Т Плюс»

	17
	Замена обратных клапанов систем ГВС
	июль
	ООО «Вариант»


             Директор ООО «Вариант» _______________ Д.C. Бакуров
