План текущего ремонта

по ж/д №31, по ул. Краснофлотская в г.Пермь на 2019г.
	№
	Планируемые работы
	Сроки

выполнения


	Выполнение

	1
	Ремонт повреждённых участков фундаментов, отмосток, тротуаров, проездов, ограждений, продухов, входов в подвальное помещение.
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	2
	Ремонт конструктивных элементов МОП, восстановление частично или полностью повреждённых участков
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	3
	Частичный ремонт мягкой кровли 4 -го подъездов
	   Июнь-июль
	ООО «Вариант»



	4
	Прочистка наружной системы канализации с применением установки высокого давления
	Август-сентябрь
	ООО «Вариант»

ИП Сухарева



	5
	Прочистка и гидроизоляция приёмных воронок «ливневки»

на кровле дома
	Май
	ООО «Вариант»

	6
	Ремонт сетей электроснабжения от ТП до Эл. щитовых  , ремонт установленного электротехнического оборудования
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»

	7
	Замена обвязки теплообменников системы ГВС
	Май
	ООО «Вариант»



	8
	Промывка общей системы отопления здания.
	Июнь-Июль
	ООО «Вариант»

	9
	Проведение всего комплекса ремонтных работ(в том числе гидравлических испытаний) наружных и внутренних сетей теплоснабжения гидропневматическим способом при подготовке к отопительному сезону.
	Май-сентябрь

Согласование по опрессовке с ПСК
	ООО «Вариант»

ПАО «Т Плюс»

	10
	Очистка внутренних отложений теплообменников систем отопления и ГВС с применением установки химической промывки
	Август
	ООО «Вариант»



	11
	Ревизия приборов  учёта теплоносителя и повторное освидетельствование (акт допуска в эксплуатацию).
	Июнь
	ООО «Вариант»

         ПАО «Т Плюс»

	12
	Частичная замена вентилей на стояках циркуляции ГВС.
	Май
	ООО «Вариант»



	13
	Замена обратных клапанов системы циркуляции отопления.
	Июль
	ООО «Вариант»



	14
	Ремонт общедомовых систем отопления,водоснабжения,канализации
	Май-Сентябрь
	ООО «Вариант»



	15
	Замена вентилей на квартирных отводках системы ГВС
	При установлении факта повреждения
	ООО «Вариант»



	16
	Укрепление козырьков вентиляции всех подъездов на кровле здания
	Август
	ООО «Вариант»

	17
	Ремонт межпанельных швов 1,3 подъезды.
	Август
	ООО «Вариант»

	18
	Установка интерфейса на узел учета тепловой энергии в ИТП
	Октябрь
	ООО «Вариант»
ПАО «Т Плюс»

	19
	Установка пожарного люка выхода на крышу в 1 подъезде.
	Ноябрь
	ООО «Вариант»


             Директор ООО «Вариант» _______________ Д.C. Бакуров
